

Calendrier d'introduction SEPA (état: septembre 2007)

Action	Média / moyen	Expéditeur	Destinataire	Échéance
Circulaire sur le roadmap SEPA et les tâches y afférentes des établissements financiers	Circulaire	Swiss Interbank Clearing SA	Établissements financiers	05.07.2007
Réponse des établissements financiers quant à leur participation au SEPA	Questionnaire	Établissements financiers	Swiss Interbank Clearing SA	03.08.2007
Circ. sur le nouv. calendrier SEPA; Swiss Interbank Clearing SA commence son activité de National Adherence Support Organisation (NASO)	Circulaire	Swiss Interbank Clearing SA	Établissements financiers	20.09.2007
Confirmation formelle: participation au SEPA de la Suisse par EPC Plenary	Communiqué	European Payments Council (EPC)		27.09.2007
Réception de l'Adherence Pack (Adherence Agreement, Legal Opinion, Schedule, conditions spéciales TP SEPA, information sur produits)		Swiss Payments Council (SPC)		18.10.2007
Envoi de l'Adherence Pack; information aux participants euroSIC concernant les documents nécessaires	Circulaire	Swiss Interbank Clearing SA	Établissements financiers	22.10.2007
Vérifier et signer l'Adherence Pack	Renvoi de l'Adherence Pack	Établissements financiers	Swiss Interbank Clearing SA	22.10.2007 au 07.12.2007
Information clientèle: détermination spécifique à l'établissement du cadre et du moment	Individuellement par établ. fin.	Établissements financiers	Clients	dès le 22.10.07
Swiss Interbank Clearing SA et l'établissement financier prêts pour le lancement de SEPA Credit Transfer		Swiss Interbank Clearing SA / établissements financiers		31.12.2007
Lancement de SEPA Credit Transfer		Swiss Interbank Clearing SA / établissements financiers		28.01.2008
Fenêtre de participation au SEPA dès le 1 ^{er} mars 2008	Renvoi de l'Adherence Pack	Établissements financiers	Swiss Interbank Clearing SA	dès le 04.01.08